PLAN DE ACCIÓN – PROMOTORES AMBIENTA

Institución Educativa | Período: 9 de junio – 27 de noviemb

OBJETIVO GENERAL	Mantener los espacios escolares limpios y promover la cu estudiantes promotores.
RESPONSABLES	Estudiantes promotores ambientales (elegidos por grupo)
PERIODICIDAD	Actividades quincenales (cada 2 semanas) + Reunión me
VIGENCIA	9 de junio de 2026 – 27 de noviembre de 2026 (cierre per
CONVENCIONES	Reunión de seguimiento | Campaña especial |

LES ESCOLARES 2026

re 2026 | Colombia

ultura ambiental mediante actividades lideradas por

) y docente coordinador ambiental.

ensual de seguimiento + Campaña especial trimestral.

ríodo escolar Colombia)

Actividad quincenal de limpieza/concientización

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES –

Reunión de seguimiento | Campañ

#	FECHA	DÍA	MES	TIPO
1	09/06/2026	Martes	Junio	Actividad quincenal
2	19/06/2026	Viernes	Junio	Reunión de seguimiento
3	16/07/2026	Jueves	Julio	Actividad quincenal
4	30/07/2026	Jueves	Julio	Reunión de seguimiento
5	13/08/2026	Jueves	Agosto	Actividad quincenal
6	20/08/2026	Jueves	Agosto	Campaña especial
7	28/08/2026	Viernes	Agosto	Reunión de seguimiento
8	10/09/2026	Jueves	Septiembre	Actividad quincenal
9	24/09/2026	Jueves	Septiembre	Actividad quincenal
10	25/09/2026	Viernes	Septiembre	Reunión de seguimiento
11	08/10/2026	Jueves	Octubre	Actividad quincenal
12	15/10/2026	Jueves	Octubre	Campaña especial
13	30/10/2026	Viernes	Octubre	Reunión de seguimiento
14	12/11/2026	Jueves	Noviembre	Actividad quincenal
15	20/11/2026	Viernes	Noviembre	Actividad quincenal
16	27/11/2026	Viernes	Noviembre	Reunión de seguimiento

TOTAL DE ACTIVIDADES: 16	

PROMOTORES AMBIENTALES | 9 jun – 27 nov 2026

a especial | Actividad quincenal de limpieza/concientización

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN / OBJETIVO
Reunión de Arranque – Promotores 2026	Presentación del plan de acción a los promotores. Asignación de zonas, compromisos y calendario. Primera acción: diagnóstico rápido de limpieza.
Reunión Mensual N°1 – Balance junio	Revisión del arranque, lecciones aprendidas, acuerdos para el regreso de vacaciones. Firma de acta.
Bienvenida Verde – Regreso a Clases	Promotores reciben a la comunidad con mensaje ambiental. Renovación de compromisos, actualización de carteleras y puntos de reciclaje.
Reunión Mensual N°2 – Arranque sem. 2	Redistribución de zonas, metas del semestre, motivación del equipo. Se definen los promotores líderes por actividad.
Ronda de Limpieza Express	Brigada estudiantil de 30 min: patios, corredores, baños y cafetería. Clasificación de residuos en sitio.
CAMPAÑA: Semana del Ambiente Escolar	Jornada de un día: charlas cortas por salón, actividades artísticas con reciclaje, reto de reducción de basura por curso. Liderada por promotores.
Reunión Mensual N°3 – Balance agosto	Resultados de la Semana del Ambiente, ajuste de estrategias, reconocimiento a grupos destacados.
Periódico Mural Ambiental	Promotores elaboran periódico mural con logros, consejos de reciclaje y fotos de actividades anteriores. Ubicar en lugar visible.
Concurso '¡Mi Salón Más Limpio!'	Evaluación del estado de aulas durante la semana. Promotores aplican rúbrica sencilla. Reconocimiento al salón ganador (diploma/cartelera).
Reunión Mensual N°4 – Balance septiembre	Indicadores de avance, resultados del concurso, planificación de campaña trimestral de octubre.
Taller: Separación en la Fuente	Promotores dictan taller de 20 min por salón sobre separación correcta de residuos: papel, plástico, orgánico y peligroso.
CAMPAÑA: Gran Jornada Planeta Limpio	Jornada de limpieza masiva con toda la comunidad escolar. Medición de residuos recolectados por zona. Plantación de árboles o plantas si hay espacio verde.
Reunión Mensual N°5 – Balance octubre	Evaluación de la campaña trimestral, avances globales del semestre, preparación para cierre de año.
Mapa de Progreso Ambiental 2026	Comparación visual entre el diagnóstico inicial (junio) y el estado actual. Fotos, indicadores de mejora, presentación a directivos.
Ronda de Limpieza Final del Año	Última brigada de limpieza organizada antes del cierre escolar. Recogida de residuos y arreglo de zonas comunes.
REUNIÓN DE CIERRE ANUAL	Balance del segundo semestre y del año completo. Reconocimiento a promotores destacados. Acta final con propuestas para 2027.

Actividades quincenales: 8 | Reuniones: 6 | Campañas especiales: 2

GUÍA DETALLADA DE ACTIVIDADES – PROMOT	
ACTIVIDAD QUINCENAL DE LIMPIEZA / CONCIENTIZACIÓN	
Duración	30 – 45 minutos (dentro del horario escolar con permiso
Quién lidera	2-3 promotores por actividad, rotando cada quincena
Materiales	Bolsas de basura, guantes, fichas de registro, cartelera
Pasos	1) Reunión previa 10 min → 2) Ejecución → 3) Registro
Variantes	Ronda de limpieza • Taller de reciclaje • Concurso salón

REUNIÓN MENSUAL DE SEGUIMIENTO	
Duración	45 – 60 minutos
Quién lidera	Docente coordinador + promotores representantes
Agenda tipo	1) Asistencia → 2) Logros del mes → 3) Dificultades →
Productos	Acta de reunión firmada, registro fotográfico, actualizaci
Tip	Fijar un día fijo del mes (ej: último viernes) para facilitar

CAMPAÑA ESPECIAL	
Duración	1 día completo o media jornada
Quién lidera	Todo el equipo de promotores + coordinador + docentes
Fechas 2026	Campaña 1: Semana del 20 agosto (Semana del Ambie Limpio)
Actividades clave	Limpieza masiva • Exposición proyectos • Plantación árb
Aliados sugeridos	Alcaldía, CAR, PRAE institucional, padres de familia, tie

TORES AMBIENTALES
del docente)
o pancarta
fotográfico → 4) Reporte corto al coordinador
limpio • Periódico mural • Señalización
4) Compromisos → 5) Próximas actividades
ón del tablero de seguimiento
la asistencia
s de apoyo
nte) | Campaña 2: Semana del 15 octubre (Planeta
oles • Medición de residuos recolectados
ndas/restaurantes escolares

REGISTRO DE ESTUDIANTES PROM			
#	NOMBRE COMPLETO	GRADO / GRUPO	CONTACTO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

OTORES AMBIENTALES 2026

ZONA ASIGNADA	SEMESTRE	OBSERVACIONES